

**Изменения к концессионному соглашению  
«В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система  
холодного водоснабжения)  
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  
от 17.09.2015 № 2015-02-ВС**

г.Радужный  
Владимирской области

«16» июля 2026 г.

Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующая от имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице и.о. главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области Олесикова Сергея Сергеевича, действующего на основании распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.06.2026 № 216-к, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» в лице Генерального директора Волкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 17.1. концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС (далее – Концессионное соглашение) согласовывают следующие изменения к Концессионному соглашению:

1. В целях обеспечения устойчивого водоснабжения населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежащего решения вопроса эксплуатации и обслуживания объектов водоснабжения ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

1.1. Изложить Приложения №№ 6, 9, 13 к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

2. Во всем остальном условия Концессионного соглашения остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Концедента, второй - для Концессионера.

СОГЛАСОВАНО:

**От Концедента**

И.о.главы города  
ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

  
С.С. Олесиков  
М.П.

**От Концессионера**

Генеральный директор  
ЗАО «Радугаэнерго»

  
С.А. Волков  
М.П.

Приложение № 6

**Задание и основные мероприятия на 2016-2040 гг.  
 к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного  
 водоснабжения)  
 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  
 от 17.09.2015 № 2015-02-ВС**

**на 2016-2020 гг.**

| №<br>п/п | Наименование объекта                                                                                                                                      | Инвентар-<br>ный номер<br>объекта | Описание мероприятий по созданию и<br>реконструкции                                                                                                                     | Предельные<br>расходы на<br>создание и<br>реконструк-<br>цию, тыс. руб.<br>(без НДС) | Сроки<br>создания,<br>реконст-<br>рукции и<br>ввода<br>объекта в<br>эксплуата-<br>цию |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Наружная сеть водопровода от ПГ-8 до<br>ПГ-13 с отводами к домам №№2,3,7 в 1<br>квартале и зданию ДШИ                                                     | 0000001635                        | Выполнение работ по реконструкции участка<br>сети от ПГ-8 до ж/д № 7 1 квартал (длина 170<br>м, диаметр 110 мм)                                                         | 479,776                                                                              | сентябрь<br>2016 г.                                                                   |
| 2.       | Наружная сеть водопровода от ВК-10А<br>до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к<br>соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-<br>52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 0000001671                        | Выполнение работ по реконструкции участка<br>сети от ПГ-11 (у здания суда) до ВК-10-2 (у<br>здания учебного корпуса училища) 17 квартал<br>(длина 71 м, диаметр 160 мм) | 262,398                                                                              | сентябрь<br>2016 г.                                                                   |

|    |                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                         |         |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 3. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 0000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК (тюбинг) до ПП-11 (у здания суда) 17 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм)                                                         | 732,528 | сентябрь 2017 г. |
| 4. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 0000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПП-12 17 квартал (длина 31 м, диаметр 160 мм)                                          | 133,387 | сентябрь 2017 г. |
| 5. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 0000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-3 (училище) до ВК-10-4 (столовая) 17 квартал (длина 96 м, диаметр 110 мм)                                                       | 411,531 | сентябрь 2018 г. |
| 6. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 0000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-4 (столовая) до ВК-10-5 (КНС) 17 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм)                                                          | 515,673 | сентябрь 2018 г. |
| 7. | Наружная сеть водопровода от ПП-11 в 1 квартале до ОСССГ-1 оч. в 10 квартале                                                                    | 0000001626 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПП-11 до ВК-1-10 (ВПЧ) (длина 230 м, диаметр 225 мм)                                                                                  | 894,38  | сентябрь 2019 г. |
| 8. | Наружная сеть водопровода от центрального водопровода на ОССГ-1 оч. до здания административного ОСССГ-2 оч. в 10 квартале                       | 0000001627 | Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от ВК-1 до очистных сооружений северной группы (ОССГ) 2-я очередь (длина 350 м, диаметр 110 мм; длина 55 м, диаметр 63) | 810,504 | май 2020 г.      |

|     |                                                                                                 |            |                                                                                                                                   |         |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 9.  | Водопровод от артезианских скважин № 6, 7, 8, 11 в 16 квартале до УВС III подъема квартала 13/4 | 0000000278 | Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема (длина 140 м, диаметр 225 мм) | 344,639 | ноябрь 2020 г. |
| 10. | Артезианская скважина № 10 с насосной                                                           | 0000000266 | Выполнение работ по реконструкции скважины № 10 (замена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строение 10 квартал 16              | 171,002 | ноябрь 2020 г. |

на 2021-2025 гг.

| №<br>п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                    | Инвентар-<br>ный номер<br>объекта | Описание мероприятий по созданию и<br>реконструкции                                                                                             | Предельные<br>расходы на<br>создание и<br>реконструк-<br>цию, тыс. руб.<br>(без НДС) | Сроки<br>создания,<br>реконст-<br>рукции и<br>ввода<br>объекта в<br>эксплуата-<br>цию |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Тепловой пункт УВС-3 подъема<br>квартал 13/4                                                                                                                                                            |                                   | Выполнение работ по модернизации теплового<br>пункта на территории УВС 3-го подъема                                                             | 1184,403                                                                             | ноябрь<br>2021 г.                                                                     |
| 2.       | Наружная сеть водопровода от ВК-10А<br>до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к<br>соор.119, 118, 116, 115 и зданиям КНС-<br>52, ГИБ/Д и зданию нежилому 17.110                                            | 0000001671                        | Выполнение работ по реконструкции сетей<br>холодного водоснабжения от ВК-10-4 до<br>здания «Славянка»<br>квартал 17                             | 177,244                                                                              | ноябрь<br>2021 г.                                                                     |
| 3.       | Водопровод от артезианских скважин<br>№ 1 и № 2 квартала 13/13 до УВС-III<br>подъема квартала 13/4<br>Водопровод от артезианских скважин<br>№ 9А и № 10 квартала 16 до УВС III<br>подъема квартала 13/4 | 0000000277<br><br>0000000279      | Выполнение работ по реконструкции сетей<br>холодного водоснабжения от ВК 6/16 до точки<br>А/16 квартал 16 с водоводами к скважинам №<br>1 и № 5 | 1476,096                                                                             | ноябрь<br>2022 г.                                                                     |
| 4.       | Водопровод от УВС-III подъема<br>квартала 13/4: 1.- до колодца № 11<br>квартала 13/20, 2.- до колодца № 33<br>квартала 9, 3.- до колодца № 42<br>квартала 9                                             | 0000000286                        | Выполнение работ по реконструкции водовода<br>от квартала 13 до квартала 1 (3 этапа)                                                            | 4887,956                                                                             | ноябрь<br>2023 г.<br><br>ноябрь<br>2024 г.<br><br>ноябрь<br>2025 г.                   |

| №<br>п/п | Наименование объекта                                  | Инвентар-<br>ный номер<br>объекта | Описание мероприятий по созданию и<br>реконструкции                                                                                                                                                                                                                  | Предельные<br>расходы на<br>создание и<br>реконструк-<br>цию, тыс. руб.<br>(без НДС) | Сроки<br>создания,<br>реконст-<br>рукции и<br>ввода<br>объекта в<br>эксплуата-<br>цию |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Артезианская скважина №16                             | 000001854                         | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 16 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж узла учета, монтаж АСУ ТП) | 1 228,223                                                                            | декабрь<br>2026 г.                                                                    |
| 2.       | Артезианская скважина №15                             | 000001853                         | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 15 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж узла учета, монтаж АСУ ТП) | 1 228,223                                                                            | декабрь<br>2026 г.                                                                    |
| 3.       | Артезианская скважина №9 с насосной                   | 000000272                         | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 9 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж узла учета, монтаж АСУ ТП)  | 1 289,635                                                                            | декабрь<br>2027 г.                                                                    |
| 4.       | Артезианская скважина с насосной<br>(УВС III подъема) | 000000273                         | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 1 с                                                                                                 | 1 118,817                                                                            | декабрь<br>2027 г.                                                                    |

|    |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                 |  |
|----|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|
|    |                                      |            | установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж АСУ ТП)                                                                                                                                                                                          |           |                 |  |
| 5. | Артезианская скважина №12            | 000001850  | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 12 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж АСУ ТП)                    | 1 164,689 | декабрь 2028 г. |  |
| 6. | Артезианская скважина №7 с насосной  | 0000000270 | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 7 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж узла учета, монтаж АСУ ТП)  | 1 342,510 | декабрь 2028 г. |  |
| 7. | Артезианская скважина №10 с насосной | 0000000266 | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 10 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж узла учета, монтаж АСУ ТП) | 1 397,553 | декабрь 2029 г. |  |
| 8. | Артезианская скважина №13            | 000001851  | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 13 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж АСУ ТП)                    | 1 212,441 | декабрь 2029 г. |  |
| 9. | Артезианская скважина №8 с насосной  | 0000000271 | Выполнение работ по реконструкции комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 8 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж узла учета, монтаж АСУ ТП)  | 1 454,852 | декабрь 2030 г. |  |

|     |                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    |
|-----|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 10. | Артезианская скважина №6 с насосной | 0000000269 | Выполнение работ по реконструкция комплекса водозаборных сооружений и насосной станции УВС 3-го подъема (замена регулирующей арматуры на артезианской скважине № 6 с установкой задвижек с электроприводом и станцией управления, монтаж узла учета, монтаж АСУ ТП) | 1 454,852 | декабрь<br>2030 г. |
|-----|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|

| № п/п | Наименование объекта                                                                     | Описание мероприятий по созданию и реконструкции                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Узел водопроводных сооружений (г.Радужный, квартал 13/4)                                 | 1. Модернизация технологического оборудования узла водопроводных сооружений (квартал 13/4);<br>2. Реконструкция зданий и сооружений |
| 2.    | Наружные сети холодного водоснабжения (г.Радужный)                                       | 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более                                                                                  |
| 3.    | Павильоны и технологическое оборудование артезианских скважин (г.Радужный, квартал 13/4) | 1. Модернизация оборудования артезианских скважин (квартал 13/4);<br>2. Реконструкция павильонов артезианских скважин               |
| 4.    | Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 3 (г. Радужный)                         | 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более                                                                                  |
| 5.    | Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 1 (г. Радужный)                         | 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более                                                                                  |
| 6.    | Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 13/4, 13/13, 13/20 (г. Радужный)       | 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более                                                                                  |
| 7.    | Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 17 (г. Радужный)                        | 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более                                                                                  |
| 8.    | Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 9,10 (г. Радужный)                     | 1. Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более                                                                                  |

Председатель МКУ «ГКМХ»  
ЗАТО г.Радужный



О.Г. Митенин

Генеральный директор  
ЗАО «Радугаэнерго»



С.А. Волков

Начальник отдела по контролю за  
техническим состоянием и текущим  
ремонтном объектах муниципального  
коммунального хозяйства МКУ  
«ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

Е.А. Кондрашонов

Зам.генерального директора по  
экономике и финансам  
ЗАО «Радугаэнерго»

Л.И. Васильева

**Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить  
Концессионером**

**к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры  
(централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  
от 17.09.2015 № 2015-02-ВС**

| Предельный<br>размер<br>расходов на<br>создание и<br>реконструк-<br>цию | год                             | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                         | Сумма,<br>тыс.руб.<br>(без НДС) | 742,174  | 865,915  | 927,204  | 894,380  | 1326,145 | 1361,647 | 1476,096 | 1527,577 | 1645,963 |
|                                                                         | год                             | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|                                                                         | Сумма,<br>тыс.руб.<br>(без НДС) | 1714,416 | 2456,446 | 2408,452 | 2507,199 | 2609,994 | 2909,704 | 2370,00  | 2500,00  | 2630,00  |
|                                                                         | год                             | 2034     | 2035     | 2036     | 2037     | 2038     | 2039     | 2040     |          |          |
|                                                                         | Сумма,<br>тыс.руб.<br>(без НДС) | 2770,00  | 2920,00  | 3080,00  | 3250,00  | 3430,00  | 3620,00  | 3820,00  |          |          |

Председатель МКУ «ГКМХ»  
ЗАТО г.Радужный

О.Г. Митенин

Генеральный директор  
ЗАО «Радугаэнерго»

С.А. Волков

Заместитель председателя  
по экономике, начальник ПЭО  
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный

И.В. Лушников

Зам.генерального директора  
по экономике и финансам  
ЗАО «Радугаэнерго»

Л.И. Васильева

**Объем инвестиций в создание и реконструкцию Объекта Концессионного Соглашения  
к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры  
(централизованной системы холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  
от 17.09.2015 № 2015-02-BC**

| Объем<br>инвестиций<br>в создание и<br>реконструк-<br>цию | год                             | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                           | Сумма,<br>тыс.руб.<br>(без НДС) | 742,174  | 865,915  | 927,204  | 894,380  | 1326,145 | 1361,647 | 1476,096 | 1527,577 | 1645,963 |
|                                                           | год                             | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|                                                           | Сумма,<br>тыс.руб.<br>(без НДС) | 1714,416 | 2456,446 | 2408,452 | 2507,199 | 2609,994 | 2909,704 | 2370,00  | 2500,00  | 2630,00  |
|                                                           | год                             | 2034     | 2035     | 2036     | 2037     | 2038     | 2039     | 2040     |          |          |
|                                                           | Сумма,<br>тыс.руб.<br>(без НДС) | 2770,00  | 2920,00  | 3080,00  | 3250,00  | 3430,00  | 3620,00  | 3820,00  |          |          |



Председатель МКУ «ГКМХ»  
ЗАТО г.Радужный \_\_\_\_\_ О.Г. Митенин



Генеральный директор  
ЗАО «Радугаэнерго» \_\_\_\_\_ С.А. Волков

Заместитель председателя  
по экономике, начальник ПЭО  
МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный \_\_\_\_\_

Зам.генерального директора  
по экономике и финансам  
ЗАО «Радугаэнерго» \_\_\_\_\_

Л.И. Васильева