
                                                                                                                                                                                  Приложение к

                                                                                                                                                  постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                                                                                                                              Владимирской области
                                                                                                                                                                            от   12.05.2023   № 630
План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области
к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.
	№№
	   Наименование мероприятий,

   вид выполненных работ
	Источник финансирования
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Примечание

	    1 
	                              2
	                  3
	            4
	           5
	             6
	          7

	1.
	Подготовка жилого фонда города

и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях,

 в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирных домов  с составлением актов осмотра и определения перечня ремонтных работ по подготовке общего имущества к эксплуатации в новом отопительном периоде
	Средства управляющих организаций, ТСЖ
	
	25.05.2023 г
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ)
	

	1.2.
	Подготовка теплового контура многоквартирных домов и общежитий

                    
	 Средства управляющих организаций, ТСЖ  


	
	13.09.2023 г
	Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ)
	

	1.3.
	Подготовка теплового контура дошкольных и школьных образовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы
	 Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры;

учреждения здравоохранения  
	
	13.09.2023 г
	 Комитет  культуры и спорта,
Управление образования 
	

	1.4.
	Подготовка теплового контура административного здания

	 Бюджет города
	
	13.09.2023 г
	МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»
	Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»

	1.5.
	Текущий ремонт кровель  многоквартирных домов

                                               
	   Средства управляющих организаций, ТСЖ  

     
	
	01.08.2022 г
	МУП «ЖКХ»


	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

	1.6.
	Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры многоквартирных домов и др. муниципальных зданий           
	Средства управляющих организаций, ТСЖ  

   
	
	30.08.2023 г
	Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы 

Зданий

	

	1.7.
	Гидропневматическая промывка системы отопления многоквартирных домов                  
	  Средства управляющих организаций, ТСЖ          
	
	30.08.2023 г
	Управляющие организации

ТСЖ
	

	2.
	Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:       
	Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго;

Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения   
	
	
	Управление образования,
ЗАО «Радугаэнерго»,
ГБУЗ «Городская больница»


	

	2.1.
	Центральная котельная 

(ЗАО «Радугаэнерго»)
	   
	
	13.09.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	                

	2.1.1.
	Ремонт участка трубопроводов сырой воды в котельной ДКВР квартал 13/20
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	182,025
	03.06.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	2.1.2.
	Ремонт трубопровода подачи хим. очищенной воды к деаэратору ДА 100/50 котельной КВГМ квартал 13/20
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	193,694
	31.07.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	2.1.3.
	Ремонт трубопровода подачи сырой воды на Na-кат. Фильтры котельной ПТВМ квартал 13/20
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	191,305
	31.07.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	2.1.4.
	Ремонт мазутопровода. Участок от лаборатории КИПиА МНС квартал 13/20
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	221,036
	30.06.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	2.2.
	Котельная  МБОУ СОШ №1          

	   
	
	01.09.2023 г


	 Управление

образования   
	                      

	2.3.
	Котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5
	
	
	01.09.2023 г
	Управление образования
	

	2.4.
	Блочно-модульная котельная в 17 квартале  для ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»                   
	
	
	01.09.2023 г
	ГБУЗ «Городская

Больница»
ООО ИЦ «Теплосфера»
	            

	3.
	Подготовка наружных тепловых

сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе   
	
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность

                   
	 Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго»     
	
	15.05.2023 г –30.06.2023г
	 ЗАО

"Радугаэнерго"  
МКУ «ГКМХ»              
	

	3.2.
	Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-30 до ТК-1-31 квартал 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г 
	3512,033 
	 05.06.2023г - 21.07.2023г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»  


	

	3.3.
	Ремонт наружных  сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-31 до ж.д. № 4 квартал 9 
	В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г          
	1771,129
	19.06.2023г –21.07.2023г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»       
	                     

	3.4.
	Ремонт наружных  сетей отопления  и горячего водоснабжения от ж.д. №4 до ТК-3-5 квартал 3

	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	        771,720
	15.05.2023г-15.06.2023г
	ЗАО «Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»
	

	3.5.
	Ремонт  наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от  ТК-3-5 до ж.д. № 35а квартал 3

	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	831,567
	15.05.2023г-15.06.2023г

	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.6.
	Ремонт  наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих транзитом в подвале ж.д. № 35  квартала 1
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г
	738,553
	24.07.2023г-07.08.2023г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	3.7.
	Ремонт наружных сетей отопления от ж.д. №10 до сооружения 47 квартал 1 (здание аптеки)
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	517,025
	30.06.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	3.8.
	Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-25 до ж.д. № 32 квартал 1
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	425,048
	25.08.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	4.
	Подготовка  ЦТП-1, ЦТП-3

        2 шт.
	    
	
	
	
	

	4.1.
	Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	10.08.2023 г
	         ЗАО

"Радугаэнерго"


	             

	5.
	Подготовка водозаборных соору-

жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.),
насосных станций водопровода  
	                 
	
	
	
	

	5.1.
	Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период
	 Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	30.08.2023 г
	       ЗАО

"Радугаэнерго"
	

	6.
	Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения

                       
	     
	
	
	
	

	6.1.
	Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-33 до ВК-37  1 квартал
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г       
	4975,475
	01.08.2023 г
	 ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	6.2.
	Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от  ВК-4 до ВК здания ФОК №3а квартал 9  
	В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г       
	156,525
	03.07.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»
	

	6.3.
	Промывка резервуара чистой воды №2 (УВС-3, квартал 13/4)
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	828,724
	01.06.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	6.4.
	Ремонт скважины № 5 квартал 16, строение 5
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	214,213
	01.06.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	6.5.
	Ремонт скважины №8 квартал 16, строение 8
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	217,135
	01.06.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	6.6.
	Ремонт водовода от квартала 13 до квартала 1 (1 этап)
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	1527,577
	31.08.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»


	

	6.7.
	Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода
	 Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	
	10.10.2023 г
	        ЗАО

«Радугаэнерго»

	 

	7.
	Подготовка системы водоотведения
	
	
	
	
	

	7.1.
	Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период.

 
	Средства 

МУП ВКТС

        
	
	01.09.2023 г
	   МУП ВКТС
	Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей

( МУП ВКТС )

	7.2.
	Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период 
 
	    Средства 

  МУП ВКТС

 
	
	01.09.2023 г
	 МУП ВКТС
	

	7.3.
	Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев  
             
	     Средства

   МУП ВКТС


	
	01.09.2023 г
	 МУП ВКТС
	

	8.
	Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства

	Средства РЭС 

г. Радужный
	
	15.09.2022 г
	 РЭС г. Радужный

	

	9.
	Подготовка улично-дорожной сети
	
	
	
	
	

	9.1.
	Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта
	
	
	31.10.2023 г
	МКУ «Дорожник»
	

	9.2.
	Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости

  2000 м3 песка

  300 тн соли 
	  Бюджет города

     
	
	25.09.2023 г
	МКУ "Дорожник»
	

	9.3.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса «Электон» до ГИБДД) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
	  Бюджет города

	7 520,93732


	31.07.2023г.


	МКУ «Дорожник»
ГУП ВО «ДСУ№3»

	

	9.4.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от магазина «Сказка» до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области


	 Бюджет города
	3 541,97308


	10.07.2023г.


	МКУ «Дорожник»

ООО "АвтоДорСтрой"


	

	9.5.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от КМ 1+600 до КМ 1+863) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области


	Бюджет города
	2 362,83689


	07.06.2023г.


	МКУ «Дорожник»

ООО "АвтоДорСтрой"


	

	10.
	Подготовка газопроводов

              
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»           
	
	01.09.2023 г
	        ЗАО

"Радугаэнерго"
	                 

	11.
	Подготовка ливневой канализации

	
	
	
	
	

	11.1.
	Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период  
   
	  Бюджет города

      
	
	01.09.2023 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС
	

	11.2.
	Проведение  работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период   
      
	   Бюджет города

  
	
	01.09.2023 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС


	

	11.3.
	Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период

	   Бюджет города
	
	01.09.2023 г
	МКУ «ГКМХ»

МУП ВКТС
	

	12.
	Подготовка резервных источников электроснабжения

	Средства

 предприятий
	
	
	
	

	12.1.
	АГДЭС по 1500 кВт – 3 шт.

(стационарные)

	
	
	01.09.2023 г
	ЗАО «Радугаэнерго»
	

	12.2.
	Caiman Expert 5010X– 1 шт.

(перевозимая)

	
	
	01.09.2023 г
	МУП «ЖКХ»
	

	12.3.
	Автономный источник питания мощностью Hitachi E359B 2,8 кВт (перевозимый)
	
	
	15.09.2023 г
	МКУ «УГОЧС»
	

	12.4.
	Автономный источник питания мощностью SUBARU Caiman Tristar 8510    7,5 кВт  (перевозимый)
	
	
	15.09.2023 г
	МУП ВКТС
	

	13.
	Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса:

ЗАО "Радугаэнерго"

МУП ВКТС

МУП ЖКХ
	 Средства

 предприятий

 
	
	15.09.2023 г
	МУП «ЖКХ»

МУП ВКТС

ЗАО «Радугаэнерго»

        
	

	14.
	Создание запасов резервного топлива:

- мазут
	 Бюджет города

       
	
	15.09.2023 г
	МКУ "ГКМХ"

ЗАО «Радугаэнерго»
	


Заместитель  главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                          В.А. Попов
Согласовано:
Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов                                                                                                                                         

Директор МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                                      А.Н. Беляев
Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов
Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                                                                                            А.В. Куриленко
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                               О.Г. Митенин
