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Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта
	Сроки проведения ремонта
	Перечень отключаемых потребителей
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ремонт источников тепловой энергии

	1.
	Центральный тепловой пункт 
1 квартала
(ЦТП-1)
	Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале
	28.07.2025 г-
11.08.2025 г
	Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного
	период временного прекращения горячего водоснабжения в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
	

	2.
	Центральный тепловой пункт 
3 квартала
(ЦТП-3)
	Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале

	
	
	
	

	Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
	

	3.
	
	Испытания трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность
	12.05.2025 г-
27.06.2025 г
	Без отключения потребителей
	
	

	4.
	Центральная котельная
	Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-42 до ж.д. №31, квартал 1
	май-июнь 2025 г
	Без отключения потребителей

	
	

	5.
	Центральная котельная
Центральный тепловой пункт 
3 квартал
(ЦТП-3)
	Капитальный  ремонт наружных сетей отопления и ГВС от        ТК-3-29 до ж.д. №23, квартал 3
	апрель-май 2025 г
	ж.д. 23, квартал 3
	отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней
	

	6.
	Центральная котельная
Центральный тепловой пункт 
1 квартал
(ЦТП-1)
	Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от        ТК-1-32А до ТК-1-32Б, квартал 1
	апрель-май 2025 г
	ж.д. 13,14,15, квартал 1
	отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней
	

	7.
	Центральный тепловой пункт 
1 квартал
(ЦТП-1)
	Капитальный ремонт наружных сетей ГВС от угла поворота ж.д. №20 до ТК-1-37, квартал 1
	июнь-июль
2025 г
	ж.д. 23,26,27, квартал 1
	отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней
	

	8.
	Центральная котельная
	Капитальный ремонт. сетей отопления от ТК-1-13А до       ТК-1-11, квартал 1
	июнь-июль
2025 г
	Без отключения потребителей

	
	

	9.
	Центральный тепловой пункт 
1 квартал
(ЦТП-1)
	Капитальный  ремонт циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в подвале ж.д. №16, квартал 1
	июль-август
2025 г
	Без отключения потребителей
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