                                                                     Приложение к 

                                  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                             Владимирской области

                                      от 08.10.2024   № 1263
Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта
	Сроки проведения ремонта
	Перечень отключаемых потребителей
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ремонт источников тепловой энергии

	1.
	Центральная котельная


	Замена сетевого насоса        

Д 1250-125 №30 в котельной КВГМ
	август
	Без отключения потребителей
	

	2.
	Центральная котельная
	Замена трубопроводов подачи сырой воды в отсеки №1,№2,№3 бункера мокрого хранения соли (БМХС)
	       июль
	Без отключения потребителей
	

	3.
	Центральная котельная
	Замена трубопровода сырой воды с арматурой на вводе в котельную КВГМ 
	август
	Без отключения потребителей
	


	4.
	
	Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность
	15.05.2024 г - 30.06.2024 г 
	Без отключения потребителей
	

	5.
	Центральный тепловой пункт  

1 квартала

(ЦТП-1)
	Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей 

 горячего водоснабжения      в 1 квартале
	22.07.2024 г - 05.08.2024 г
	Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения  


	период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области



	6.
	Центральный тепловой пункт 

3 квартала

(ЦТП-3)
	Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей

горячего водоснабжения      в 3 квартале
	
	
	

	Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

	7.
	Центральная котельная
	Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-25 до ТК-1-25’, от ТК-1-25’ до здания №45 (Торговый центр), №45А (Здание дом Быта), №46А (здание «Электроника») квартал 1
	июль-август
	Без отключения потребителей


	

	8.
	Центральная котельная
	Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-32В до ж.д. №16, квартал 1
	август
	Без отключения потребителей


	

	9.
	Центральная котельная
	Капитальный  ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-1-32А до ж.д. №14, квартал 1

	август
	ж.д. 13,14,15 квартал 1

	отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней

	10.
	Центральная котельная
	Капитальный  ремонт наружных сетей отопления, проходящих вдоль  ж.д. №9, квартал 3

	май-июнь
	Без отключения потребителей


	

	11.
	Центральная котельная
	Капитальный  ремонт наружных сетей отопления от ж.д. №6 до ж.д. №10, квартал 1

	август
	Без отключения потребителей


	

	12.
	Центральная котельная

Центральный тепловой пункт 

1 квартал

(ЦТП-1)
	Капитальный ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-1-33 до ж.д. №21, квартал 1
	май-июнь
	ж.д. 21,24,25 квартал 1
	отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней

	13.
	Центральная котельная

Центральный тепловой пункт 

1 квартал

(ЦТП-1)
	Капитальный ремонт наружных сетей отопления  от угла поворота ж.д. №33 до ж.д. №31, квартал 1
	июль-август
	Без отключения потребителей


	

	14.
	Центральная котельная

Центральный тепловой пункт 

1 квартал

(ЦТП-1)
	Капитальный  ремонт наружных сетей отопления и ГВС вдоль здания №40 (Школа №1), квартал 1
	июнь-июль


	МБОУ СОШ №1
	отключение потребителей от ГВС будет осуществлено на время врезки новых трубопроводов к существующей магистрали сроком не более 2-х дней


Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                          В.А. Попов
Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                            А.В. Чечетов                                                                                                                                                                                                              

